

# DalhemFiber.se

Minnesanteckningar

2011-12-28

**Plats:** Brennwalds

**Närvarande:** Perolof, Johanna, Bo, Peter och Anna, Erik, Anna och Patrik.

## Möte 4

### - Intresseanmälningar

Nästan inga dörrknackningar har gjorts här före jul. Vi har samlat ca 70 intresseanmälningar av 150-170 hushåll. Dörrknackningsinsatsen ska göras före den 12/1.

Johanna lägger ut intresseanmälningssblankett på google.docs. Mötet gick igenom vad vi behöver veta i dagsläget och vad som ska finnas med på blanketten.

### - Kostnader

Johanna tittar även på "prismodellen" som Hörsne eller Fardhem gjorde och försöker räkna fram flera modeller, beroende på hur många som är med på tåget, så fort som möjligt.

Mötet var överens om att kopiera Hörsnes eller FLLs prisplan för de olika kostnadsscenariorna som finns för flygel, släckt fiber, företagare, bostadsrättsförening etc. tills bättre beräkningar gjorts för kostnaderna i Dalhems förening.

### - Andra stora sockenmötet

Planeras till den 19/1 i bygdegården kl. 19. Anna A bokar lokal och frågar Anne S-M om hon kan vara med.

### - Marksträckning

Peter har räknat på "Worst case scenario" och då är det två mils grävning vilket ca skulle ge 100 hushåll en kostnad på 20 000 kr.

En mer säker sträckning behöver tas fram och Tommy Andersson från FLL bör vi konsultera. Anna A tar den kontakten.

Erik har en GPS och är villig att leka med Bo och en 4-hjuling. Inget bestämdes där.

Anna A har kontaktat museet ang. fornlämningar och fått en länk till fornlämningskarta på nätet. De meddelade att de tittar gärna på en karta på planerad dragning och säger sitt då.

Peter visar en el-dragningskarta från Geab.

### - Markägare

När vi går runt och pratar med folk, ska vi fråga om de vet att det finns någon stans där vi absolut inte skall gräva och om de vet vilka markägare som finns i närheten.

Planerat är att ha ett markägarmöte strax efter stormötet den 2/2. En lista på berörda markägare och en plan för en möjligsträckning bör vara klar till dess.

### - Andra Socknar

Anna A har inte fått tag på Halla ännu. Johanna meddelar att Ganthem är på gång också.

### **-Leaderpengar**

Johanna kollar om vi fått Leaderpengarna. Peter ligger ute med pengar för tryckning av informationsmaterial.

### **Mötet kom fram till:**

1. Stora sockenmötet på **torsdag 19/1 kl. 19 i Dalhem bygdegård** (Vi ses någon timma innan.)
2. Dörrknackningen skall vara gjord då.
3. En mer planerad sträckning skall vara påbörjad.
4. Olika kostnadsscenarior skall kunna visas upp. Ex. om vi är 100 hushåll eller 150 hushåll.

### **Nästa möte      den 12/1 hos ~~Harstade~~ kl.18,30 Hallföse**

#### **Dagordning**

##### - Intresseanmälningar

Dörrknackningar: Hur många hushåll har vi? Hur många dörrknackningar har vi kvar? Varje område rapporterar sin verksamhet.

##### - Kostnader

Vilka prisplaner är gjorda. Johanna och Anna redovisar olika kostnadsscenarior.

##### - Marksträckning

Har vi kontakt med Tommy från FLL? Har någon varit ute och mätt i sitt område? Eller gjort någon annan plan?

Har vi fått tag på VA-ledningskartor?

Har vi alla andra kartor vi behöver?

Har vi någon lista på eventuellt berörda markägare?

Vid pennan // Johanna Larson