

DalhemFiber.se

Minnesanteckningar

2012-06-04

Plats: Myre KI: 18,30-22

Närvarande: Johanna, JoHanna, Bo, Anna och Patrik, Peter, Perolof och Mattias, Claes och Käthy från EITel

Möte 19

Stormötet 31/5 - Reflektioner

- 75 besökare inklusive oss i styrelsen. Inte så många frågor. Alla var nöjda.

Upplägg

Tidsplan med viten och sånt med Eltel – tar vi senare. Eltel har redan beställt material som finns tillgänglig för projektet till aug. Erik talar med [enskild medlem] om vi kan låna hans lada för kabelförvaring.

Möte inför projektering, grovstart i augustis andra hälft.

Markägaravtal

- Är mycket viktiga att de blir klara nu!

Några dragningar är gjorda, men markavtalen är inte skrivna ännu.

Markdragningen norrut ska ännu göras. Perolof lovar att gå några vändor med några.

[enskild markägare] behöver troligtvis hjälp med röjning av ledningsgata i skog. [enskild medlem] är områdesansvarig där, kan han hjälpa till eller har kontakter till det?

Projekteringen - Ritningar

Det är bra om kartan blir klar så fort som möjlig för att den ska till Regionen och Ledningskollen. Peter informerar om att den information Regionen har om vårt område, VA mm, finns på vår hemsida.

Patrik har lagt in en del på digital karta. Patrik lägger även in Boens Karbydragningar.

Första utgåvan av preliminär dragning, inför offert, skiljer sig lite i dags dato. Dragningarna ska in på en typ Googlemap karta.

Styrelsen får 1 inloggning till Eltels projektwebb. Mattias ordnar med det.

Dukter och dimensioner

Vi ber Eltel kolla upp priser på andra dimensioner på dukterna. I avseende dukten från skåp till hus, där Eltel planerar in 7/3,5 undrar vi vad priset skulle vara för 16/12 slangar hela vägen.

Om den dukten byts ut så kan de inte blåsa mikrokabel utan måste blåsa microbumblefiber istället. Ger också en prisskillnad. Stomnätet behövs också dimensioneras upp också.

Hur säkra upp för framtida byggtomter, ej anslutna hus och andra framtidsplaner? Svaret är att dra tomslang och täta den väl, så går det att blåsa den med fiber senare.

Vi talar om att ha en rejäl överkapacitet för framtiden. Några summor som sades var: 110 intresserade av 145 fastigheter + flyglar. 160 max +flyglar + 10% överkapacitet.

Tele stationen

Vi behöver 7-8 switchar. 24 fastigheter i varje. Anna A skulle ringa Bengt om tele stn och Mattias ringer också någon ang. tele stn. Vi behöver få det klart hur vi ska göra. Kan vi använda tele stn som den är eller ska vi bygga ett hus bredvid?

Områdesansvariga

Vi håller möte och utbildning senare i augusti. Mötet tyckte dock att det var viktigt att involvera de områdesansvariga tidigt även om stakningsutbildning hålles senare.

Ett förslag var att göra en maillista till områdesansvariga och hålla dem "up-to-date" vad det gäller projektet.

Senare efter uppstartsmötet håller vi byggmötet varannan vecka – torsdagar – gärna med grävorna.

Medlemsregister

Viktigt att det blir klart så vi kan rita in alla fastigheter på kartan – och att ingen missas. Vi behöver nu också få reda på hur många flyglar det gäller. Vi behöver få ut fastighetsanslutningsavtalet så fort som möjligt också.

Johanna och joHanna jobbar färdigt medlemsregistret om vilka om betalat in och ansökt medlemskap. Eitel vill ha listan och listan skickas även till Visma så de kan lägga in det i programmet direkt.

Övrigt

- På tisdag 12/6 är trafiksäkerhetsverket m.fl. och talar på ett möte för fiberföreningar i Fibernät Gotlands regi. Anna A har tagit ledigt för att gå.

- Möte med BRF på lördag. joHanna och Anna försöker gå på det. Priset för BRF är 2*17 tkr + 5*7 tkr.

Prioriteringar

- Markägaravtal
- Kartdragning
- Fastighetsanslutningar
- Ständigt uppdaterad hemsida

Vid pennan // Hanna