

DalhemFiber.se

Minnesanteckningar

2012-07-18

Plats: Myre Slott **KI:** 18,30-21,30

Närvarande: Anna A, Patrik, Erik, Bo, joHanna, Perolof.

Möte 25

Avstämning fastighetsansl.- och markavtal – PRIORITERAT att få färdigt

73 anslutningar har kommit in avtalsmässigt. Området City kvar att lämna in. Vi går igenom medlemsmatrikeln och tänker in de flyglar vi vet och får ihop 121 privataabonnemang/anslutningar och 3 företag. 8 st flyglar, brf 2 huvudab.+5 flyglar, hyreshus 1 huvudab.+3 flyglar. Vi skriver en lista på fastighetsbeteckningarna som Mattias Rotter, EITel önskar. Tydl. Har [enskild medlem] ändrat sig ang. fiberansl. Bø Perolof kollar av med honom.

OBS: Få klart markägaravtalen med [enskild markägare], [enskild markägare], [enskild markägare], [enskild markägare] (där [x] arrenderar), [enskild markägare]. PRIO

Prästskog, prästänge

Det är ordnat med röjning i prästskogen i norra Dalhem. Kyrkans skogsförvaltning, Niklas Pettersson, kommer och röjer gatan på fredag eller lördag. Vår røj-team går efter och kollar om maskinerna kan ta sig fram, och stöd röjer buskar och annat som kan ligga i vägen.

Tillstånd ang. kommunvägar och markavtal över skolan

Ansökningarna för tillstånd att gräva i/över små kommunvägar är inskickade för handläggning. Det är inga problem med markavtalen över [enskild markägare].

Sträckning och dragningar – PRIORITERAT att få färdigt

Vissa partier har varit för snirkliga och behöver rätas ut. Det är ännu oklart med [enskild markägare]. Det är alltså ännu oklart hur vi får över fiberkabeln till [enskild medlem] och till [enskild medlem] vid tomte. Ev. behöver vi se över en å-undergång och väg-undergång till. Det är problematiskt.

Teliaavtalet

Ordf. har förhandlat och skrivit på avtalet. Ang. fri IP-telefon fanns det inget att göra. IP-telefonin kommer att kosta. Men Anna har förhandlat till sig en extra switch i telestationen – som gör att vi har ökad kapacitet, att vi får använda telestationen och då räcker det med ett nodskåp utanför för vår del, att nummerpresentation ska ingå, 2 avgiftsfria månader, och att vi får fakturera 250kr+moms/fastighet när vi gör installationsarbeten med boxar mm.

Switchar i telestationen

Telestationen är klar för 6 switchar, 144 anslutningar, vi behöver inte köpa någon bod.

EITel avtalet

Tommy Andersson är med och konsulterar gällande entreprenörsavtalet med EITel. Ex. skrivningen ang. dämpningsmätningen ska definieras mycket mer, inte vara luddigt skrivet.

Ansökan ledningsrätt

Ansökan är ifylld och ska lämnas in med kartorna.

Röjningsteam

Röjningspersonal genom prästskogen är klar. Där röjs det denna vecka. Där ska det efterröjas. Bo och Erik snitslar sträckan [enskild medlem]-[enskild medlem] för röjning. Vi hoppas att [enskild medlem] kan ta på sig att vara röjningsledare för sträckan. Andra personer som ska tillfrågas till röjningsteamet är [enskild medlem], [enskild medlem] och delar av styrelsen.

Övrigt

- Drop-slang förtydligande: Tom kabel för framtida grävning/blåsning till lämpliga fastigheter som tackat nej idag, som vi ändå gräver förbi. När avsedd fastighet beslutar sig för att gå med kommer de att slippa grävningkostnaderna. Det bjuder föreningen på. Där emot så tillkommer kostnaderna för blåsning och svetsning, installation mm utöver 34 tkr som beslutat.

-Extra personer i projektgruppen/styrelsen: Vi kollar inte av några nya personer. Vi involverar de områdesansvariga så de får ett hum om allt vi ska ha koll på. Att vi sprider entusiasmen, ansvaret att få med hela socknen. Det är inte så mycket admin och kartdragningar kvar att vi behöver ta in flera.

Nu ska vi lägga krutet på själva gräv- och installationsjobbet.

Nästa möte

torsd. 26/7 kl. 18,30 församlingshemmet. Johanna kallar.

Vi kallar alla områdesansvariga, som kan, för att involvera dem i pågående planeringsarbete. Johanna lånar med sig kanonen så vi kan "gå" sträckningen i googleearth tillsammans.

Vid pennan // Hanna