

DalhemFiber.se

Minnesanteckningar arbetsmöte

2012-09-27

Plats: Myre Slott **Kl:** 16,30-19

Närvarande: Anna A, Erik, Bo, joHanna, Patrik, Perolof, Ulf, Kenneth j, Ola, Darvelid, ToreJ och Jonas Randleff V&B.

Möte 33

Nuläge

Jonas berättar om arbetet i södra Dalhem, Halla och vid Burge/Grinder/Granskogs. Det är 2-3 dagar kvar. Då han har semester nästa vecka kommer arbetet ta en paus. Området blir klart den 9/10.

Det har varit mycket pyssel just i trekanten med förgreningarna vägar och hus. Allt berg är fräst, de hittade berg i [enskild markägare] hage.

Telias pinnar för ledningsvisning ligger precis vid vår stakning på många ställen. Fiberkabeln kommer läggas ca 2 från Telias ledningsvisning. Ingen ändring behövs göras på karta. Ingen omstakning behövs heller. Det gör grävorna. GPS-inmätningen kommer visa vart kabeln ligger. Dock är det bra om föreningen är där och minns exakt var kabeln ligger i förhållande till verkligheten – då det ska synkas med lantmäteriets kartor.

Tidsplanering

28/9 start vid Myre/Suderbys

9/10 södra området klart

10/10 start vid noden i city.

Föreningens insatser

* Jonas maskin går inte för 100%. Det blir avbräck när personalen ska byta maskin till kedjegrävare och köra trädgårdarna. En stark rekommendation är att föreningen kan ordna folk som sköter kedjegrävaren i trädgårdarna så stora maskinen kan gå för fullt. Det besparar föreningen tid och pengar på.

Mötet diskuterar det här en lång stund. Att arvodera någon? Vem tar försäkringar? F-skattsedlare? Vem har ideell tid? etc. etc.

Anna A ser över vem som skulle kunna ha tid med att hjälpa där.

Föreningen kan hyra in kedjegrävaren och köra på helgerna och på kvällar. Vi ska rapportera hur många timmar som maskinen är i bruk.

Anna poängterar hur viktigt det är att vi är närvarande vid morgonavstämningarna med grävlagan.

* Grävningen vid Dungårde och runt [enskild medlem] fastighet.

Det finns 3 brunnar under jord som kommunen har direktiv om hur vi ska ta oss förbi vid pumphuset. Förslag på att gå mitt i vägen finns. Vi behöver kolla vad som finns i vägen och alternativa dragningar.

Ett 2 m djupt dike bakom [enskild medlem] är helt torrt. Föreningen har på förslag att lägga igen en bit av diket för att underlätta övergången.

Arbetsordning: det ska grävas ut lite, läggas i rör ca 10-12 m (från [enskild markägare] som ska ersättas), kanske att det behövs singel (beroende på rör) och så ska det fyllas med jord.

Kenneth kontaktar [enskild medlem], om jordhög i närheten och börjar med arbetet i helgen. Kanske [enskild medlem] och [enskild medlem] kan vara med och hjälpa till.

* Nästa vecka inget arbetsmöte, Anna o Patrik på semester. Bo är kontaktperson för grävlagan och får informationskartor.

* Tore kontaktar Bullerbyn för rensning av sträckan i kyrkskogen [enskild medlem] - [enskild medlem], norra Dalhem. Akut då grävlaget börjar vid Myre nu 28/9.

* Bo och Perolof kontaktar [enskild markägare] om att flytta korna ordentligt för grävmaskinen.

Återställning

* Minst ett lass jord behövs för återställning i södra området/Halla. Vi behöver återställa asap. Kenneth kollar med [enskild medlem] om att beställa jordlass både till södra området och till Dalhem City. Vi ber Halla återställa i södra området.

* Gräsfrön har levererats till [enskild medlem].

Övrigt

Perolof är i Värmland 3-16/10.

Nästa möte

Måndagen 8/10 kl. 17 prel på Brandstationen. Johanna kallar. Då ska även grävaren Jonas kallas.

Vid pennan // Hanna