

# DalhemFiber.se

Minnesanteckningar arbetsmöte

2012-11-15

**Plats:** Brandstationen **KI:** 18-20.30

**Närvarande:** Patrik, Erik, Bo, joHanna, Perolof, Mattias Rotter – EITel.

Kenneth, Darvelid, Per G, Magnus "Vasa", Henna (repr för Ola Lindvall), Jocke, Gertrud.

## Möte 37

### Aktuellt läge - Grävningen

All grävning är klar och grävorna har åkt. De områdesansvariga kan gå och kolla av att allt är gjort och ok och att det är klart ända in i husen. Alltså att det finns hål i husen och att dosa nr 1 sitter uppe.

Grävningen har tagit lite längre tid än planerat pga. att det varit regnigt och surt. Men utan all hjälp från bygden med trädgårdarna hade det kanske tagit två veckor till. Mycket bra insats av Dalhemborna! Grävsträckan blev lite längre än planerat.

- **Mattias vill ha in de ändringar som gjort sträckan längre.**

En telefonkabel till [enskild medlem] är avgrävd. **Anna A** – kan du kolla av det med grävorna. (Jocke sa att han skulle kunna skarva ihop...)

Två skåp blev över men de har EITel "köpt" tillbaka.

### Dosa 1

Ang Dosa nr 1: Regionen har inte fått sina dosor till pumpstationen, skolan och brandstationen. Erik har dem och två till...

Per meddelar att [enskild medlem] har anlitat [enskild medlem] till att...? inte klart där.

Det ingår 1 meter tunnare fiberkabel mellan dosa 1 och Convertern. Mattias ber föreningen att kolla av redan nu hur hushållen planerar sina dosor om det behövs längre kablar. Det går att beställa ända upp till 15 meter som kostar ca 200 kr.

### Blåsning av fiber

Mattias berättar att de börjat blåsa stamledningarna den här veckan. Över 10 000 meter är klart. Från noden till Burge/Grinder – Granskogs – Halla – Tomte till Stall Dalhem. Även från noden till Karbygate/Harstade. Inga större problem har uppstått där.

Nästa vecka börjar de med servisledningarna. Så det är akut läge att informera fastighetsägarna. Mattias berättar att de behöver skynda på då allt är försenat. De börjar att blåsa in till husen i södra Dalhem. Från Stall Dalhem över Tomte, Burge, Granskogs,

Dungårde ner karbygate till Harståde. Det ska ta ca 4 dagar. Sen börjar de i södra Dalhem och jobbar sig norrut.

EITels blåsar-lag jobbar skift och är vana att jobba långa dagar och kan även jobba helger för att bli klara. Det är olika gäng som blåser och som sen kommer att svetsa fibern. Det tar ca två veckor att blåsa ledningarna och ca två veckor att svetsa alla. De jobbar överlappande en vecka. Så då kommer det att vara fullt av folk i Dalhems alla fastigheter! ☺

### **Kontaktpersoner till blåspersonal**

Mattias ska få en lista på abonnenter/fastigheter och den som är kontaktperson för närmaste blåsområde. Perolof är behjälplig där det behövs. Mötet går igenom den blås-plan Mattias lämnar över med vilka skåp som kommer att arbetas med under olika dagar. Mötet försöker hitta kontaktpersoner som är hemma dagtid som kan vara behjälpliga med kontakter till fastighetsägarna.

### **Teliaabonnemanget**

[enskild medlem] meddelar att har man annat abonnemang än Telias skriver man det på lappen "övrigt" så får man en fullmakt som man skickar till Telia, så sköter Telia övergången.

Roger Erixon på Telia ska få en lista på alla abonnenter för att pricka av vilka som har lämnat in och inte. Många har inte lämnat in via områdesansvarig utan direkt till Telia butiken.

### **Information som ska gå ut**

Vi behöver akut skicka ut information om blåsningen och att EITel behöver in i husen **TVÅ** gånger. Vem de ska kontakta och vilka dagar det kommer att ske. Likaså behöver vi informera om de behöver beställa en längre fiberkabel från dosa 1 till convertern.

Informationen behöver gå ut imorgon fredag. För de börjar blåsa hus på måndag! Hanna filar genast ihop informationstexten.

### **Nästa möte**

Nästa torsdag 19/11 Brandstationen 18,30.

Vid pennan // Hanna